



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **9 - 29/4/2020** της (διά περιφοράς) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σουφλίου.

ΘΕΜΑ:4ο

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 74/2020

Έγκριση Τροποποίησης Σύμβασης της Προμήθειας " Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Δώδεκα (12) Παιδικών Χαρών του Δήμου Σουφλίου "

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **29 Απριλίου** του έτους **2020** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και με **ώρα έναρξης 13:00 μ.μ. και ώρα λήξης 15:00 μ.μ.** , συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση (διά περιφοράς) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουφλίου ύστερα από την υπ' αριθ. **3166 - 24/4/2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) παρουσία και του Γραμματέα κ. Τσιροπούλα Δημητρίου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α' /11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», καθώς και την υπ' αριθμ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, προέβη σε συνεδρίαση δια περιφοράς. Από τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μέσω email, αλλά και δια χειρός στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής συμμετείχαν και ήταν παρόντα στην δια περιφοράς συνεδρίαση τα πέντε (5) μέλη, ήτοι:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι **σε σύνολο επτά (7) μελών** παρευρίσκονταν οι **πέντε (5)** ήτοι:

Παρόντα Μέλη

1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος-Πρόεδρος Ο.Ε .
2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
3. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
4. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Μέλος Ο.Ε.
5. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.

Απόντα Μέλη

1. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.
2. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :

Με το αρ. **2981/9-4-2020** αίτημα από τον αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριο Δαρούση ζητήθηκε , η τροποποίηση της **2205/9-3-2020** σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σουφλίου και της εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για την προμήθεια **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 12 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»**. Το αίτημα έχει ως εξής:

«Στις 9-3-2020 υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. η υπ' αριθμ. 2205/9-3-2020 σύμβαση που αφορά την **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 12 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»**. Στην παραπάνω σύμβαση θα γίνει αναβάθμιση των παρακάτω παιδικών χαρών:

1. Παιδική χαρά Πρωτοκκλήσι στη Δημοτική ενότητα Ορφέα.
2. Παιδική χαρά Μάνδρας στη Δημοτική ενότητα Ορφέα
3. Παιδική χαρά Κισσαρίου στη Δημοτική ενότητα Ορφέα
4. Παιδική χαρά στη Δημοτική ενότητα Σουφλίου.
5. Παιδική χαρά Λυκόφωτος (Λυκόφης) στη Δημοτική ενότητα Σουφλίου
6. Παιδική χαρά Λαγυνά στη Δημοτική ενότητα Σουφλίου
7. Παιδική χαρά Αμόριου σ τη Δημοτική ενότητα Ορφέα
8. Παιδική χαρά παιδικού σταθμού Τυχερού . στη Δημοτική ενότητα Τυχερού
9. Παιδική χαρά παιδικού σταθμού Σουφλίου. στη Δημοτική ενότητα Σουφλίου
10. Παιδική χαρά Τυχερού στη Δημοτική ενότητα Τυχερού
11. Παιδική χαρά Σιδηρώς στη Δημοτική ενότητα Σουφλίου
12. Παιδική χαρά Αγριάνης στη Δημοτική ενότητα Ορφέα

Στην παραπάνω λίστα των παιδικών χαρών, δεν συμπεριλήφθηκε η παιδική χαρά του Προβατώνα, που είναι το δεύτερο χωριό, μετά το Τυχερό, της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού, που διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό παιδιών. Επιπρόσθετα, στον Προβατώνα υπάρχει κατάλληλος δημοτικός χώρος (στον οποίο λειτουργούσε παλιά παιδική χαρά) για να δημιουργηθεί μία καινούργια παιδική χαρά.

Συγχρόνως, στην παιδική χαρά Σιδηρούς, σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, πρόκειται να τοποθετηθεί ένα όργανο παιδικής χαράς, χώρας προέλευσης Τουρκίας. Ο Δήμος μας, ως ακριτικός Δήμος, που τους τελευταίους μήνες δοκιμάζεται και υποφέρει από τις πολιτικές επιλογές της γειτονικής χώρας, δεν επιθυμεί την προμήθεια του συγκεκριμένου οργάνου και κατ' επέκταση την οικονομική συνδιαλλαγή με την Τουρκία.

Επομένως, σας παρακαλούμε να γίνει τροποποίηση της τρέχουσας σύμβασης, με αντικατάσταση του συγκεκριμένου οργάνου με άλλο, διαφορετικής χώρας προέλευσης και οικονομικότερο, έτσι ώστε να εξοικονομηθεί το απαιτούμενο ποσό για να δημιουργηθεί και μία παιδική χαρά στην Προβατώνα.»

Λαμβάνοντας υπόψη:

(1) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ. 4 , 132 παρ. 1 εδάφιο γ, άρθρο 201 και άρθρο 221 1ζ

(2) Την κατευθυντήρια οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) που ως θέμα έχει την Τροποποίηση των Συμβάσεων κατά την διάρκειά τους,

(3) Την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 και από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 και από την παρ. 9α του άρθρου 10 του ν. 4625/2019,

(4) Το σχετικό έγγραφο αίτημα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την τροποποίηση της υπ. αρ. 2205/2020 σύμβασης με την εταιρεία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»,

(5) Το από 10-04-2020 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής το οποίο αναφέρει ότι :

**«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 12 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»**

Στο Σουφλί σήμερα στις **10 Απριλίου 2020**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00 π.μ.** συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμόν **6/2020** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην εξέταση της πρότασης του Αντιδημάρχου Τ.Υ., για τροποποίηση της υπ' αριθμ **2205/9-3-2020** σύμβασης για την προμήθεια **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 12 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ (Αριθμ. Διακήρυξης 9199/03-10-2019).**

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

- 1) Κοτσάνη Ελένη, πρόεδρος
- 2) Τσιροπούλας Δημήτριος
- 3) Καμαργιαννίδου Γεωργία, ως μέλος

1. Στις **21-10-2019** διενεργήθηκε ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 12 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ (Αριθμ. Διακήρυξης 9199/03-10-2019)**. Με τις υπ' αριθμ. **153/2019** και **9/2020** αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα π
2. ρακτικά του διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε ανάδοχος της προμήθειας η εταιρεία **«ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»**. Στη συνέχεια υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας η υπ' αριθμ. **2205/9-3-2020** σύμβαση.

2. Στις **10-4-2020** έλαβε η επιτροπή το υπ' αριθμ. **2981/9-4-2020** αίτημα από τον αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας προκειμένου να γίνει τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης για τους παρακάτω λόγους:

- στην λίστα των παιδικών χαρών, που θα αναβαθμιστούν με τη συγκεκριμένη προμήθεια δεν συμπεριλήφθηκε η παιδική χαρά του Προβατώνα, που είναι το δεύτερο χωριό, μετά το Τυχερό, της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού, που διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό παιδιών. Επιπρόσθετα, στον Προβατώνα υπάρχει κατάλληλος δημοτικός χώρος (στον οποίο λειτουργούσε παλιά παιδική χαρά) για να δημιουργηθεί μία καινούργια παιδική χαρά.
- στην παιδική χαρά Σιδηρούς, σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, πρόκειται να τοποθετηθεί ένα όργανο παιδικής χαράς, χώρας προέλευσης Τουρκίας. Ο Δήμος μας, ως ακριτικός Δήμος, που τους τελευταίους μήνες δοκιμάζεται και υποφέρει από τις πολιτικές επιλογές της γειτονικής χώρας, δεν επιθυμεί την προμήθεια του συγκεκριμένου οργάνου και κατ' επέκταση την οικονομική συνδιαλλαγή με την Τουρκία.

Συγχρόνως προτάθηκε να γίνει τροποποίηση της τρέχουσας σύμβασης, με αντικατάσταση του συγκεκριμένου οργάνου με άλλο, διαφορετικής χώρας προέλευσης και οικονομικότερο, έτσι ώστε να εξοικονομηθεί το απαιτούμενο ποσό για να δημιουργηθεί και μία παιδική χαρά στην Προβατώνα.

3. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του παραπάνω αιτήματος και λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ' αριθ. **2205/9-3-2020** σύμβαση
2. το γεγονός ότι λόγω της πανδημίας του Κοροναϊού καμία εργασία δεν έχει εκτελεστεί ακόμη
3. με την επικείμενη τροποποίηση δεν θα αλλάξει το συνολικό ποσό της σύμβασης
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή την αποδοχή του υπ' αριθμ. **2981/9-4-2020** αιτήματος από τον αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας για όλους τους

λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω και την τροποποίηση της υπ' αριθ. **2205/9-3-2020** σύμβασης.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.»

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να επικυρώσει **το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής**

Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: α) την εισήγηση του Προέδρου, β) το με αρ. **2981/9-4-2020** αίτημα από τον αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας, γ) την γνωμοδότηση της Επιτροπής του Δήμου Σουφλίου, δ) την με αρ. πρωτ. **2205/9-3-2020** Σύμβαση και ε) την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του από **10-04-2020** πρακτικού της Επιτροπής Προμηθειών του Δήμου Σουφλίου,
2. Την τροποποίηση της υπ' αριθ. **2205/9-3-2020** σύμβασης ως προς τα σημεία που αναφέρει το παραπάνω πρακτικό. Η σύμβαση, κατά τα άλλα, ισχύει με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές της αρχικής ανάθεσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **74/2020**.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ακολουθούν υπογραφές

**Σωστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.**

Καλακίκος Παναγιώτης