
                                                       
                                               

AΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 140/16-1-2019 
 

Από το πρακτικό της 24ης /21-12-2018  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Σαμοθράκης. 

     Στη Σαμοθράκη σήμερα 21-12-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ το 
Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από  την 
αρίθμ.1493/26-3-2018  πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 
4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό 
χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήμου Σαμοθράκης και επιδόθηκε 
με αποδεικτικό στους Συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
κατωτέρω θέματα της  ημερήσιας διάταξης. 
                                              

                                                     
 
ΘEMA: 10ο «Περί έγκρισης παράτασης περαίωσης του έργου Συντήρηση και 
αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Καρυωτών». 
 

     Αρίθμ. Απόφαση:313 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:  

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Παπάς Παναγιώτης - »    » 1. Ατζανός Παναγιώτης -   Δημ. Σύμβουλος  
 

2.   Λάζαρης Αλέξανδρος -      »        »   »        » 2. Κορδώνια Ευγενία-           »        »    

3.  Γαλατούμος Νικόλαος-   »        » 3. Βάβουρα Ευαγγελία 

4.  Γλήνιας Μιχαήλ-            »        » 4.  Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη - »      » 

5. Κουτράκη Μαρία-           »        » 5.   Φωτεινού Φωτεινός     »        » 

6.  Πρόξενος Χρήστος   »        » 6. Ταμπάκης Νικόλαος- »       » 

7.  Στεργίου Εμμανουήλ      »        » 7. Λαζανδρέας Κων/νος   »        »  

8.  Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »        » 8. Βογιατζής Ιωάννης- Δημ. Σύμβουλος 

9.   Φράγκου-Μισέντου Άννα- »       »   

 (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και η υπάλληλος 
του Δήμου Βραχιώλια Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών της  συνεδρίασης. 
. 
Κατόπιν της αίτησης με αρ. Πρωτ.6586/5-12-2018 του αναδόχου του έργου 
ΛΑΖΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   περί παράτασης  συνολικής προθεσμίας εργασιών για το 
έργο: Συντήρηση και αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Καρυωτών», χωρίς 
μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου με θετική εισήγηση  του αυτοτελούς 
τμήματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ του Δήμου Σαμοθράκης ως 

εξής: 
 

ΑΔΑ: ΨΞΜΜΩ1Λ-ΩΙΝ



ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΟΥ :  "Συντήρηση & 

αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης στη περιοχή Κάτω Καρυώτες"  

 
Κύριοι σύμβουλοι, στις 12/04/2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11.00 π.μ.  

υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου "Συντήρηση & αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης 

στη περιοχή Κάτω Καρυώτες"  ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ποσού 36.240,00 πλέον 

ΦΠΑ (24%), με τον  Λαζανδρέα Νικόλαο του Γεωργίου Εργολήπτη με έδρα τη 

Σαμοθράκη και Διεύθυνση Χώρα Σαμοθράκης ΤΚ 68002 με ΑΦΜ: 026669902 – ΔΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  και με συμβατικό  χρόνο περαίωσης Η συμβατική 

ημερομηνία περαίωσης  έως και την 12/07/2018.  

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις 2001ΣΕ05500002 ΣΑΕ 055 ΠΔΕ. 

Με την υπ. αρ. 3603 από 06/07/2018  αίτησή του, ο Ανάδοχος ζήτησε την 

παράταση εκτέλεσης έργου έως και την 12/09/2018 

Με την 183/26-7-18 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  δόθηκε παράταση 

εως την 12η Σεπτεμβρίου του έτους 2018. 

Με την 196/24-8-18 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  δόθηκε παράταση 

εως την 15η Οκτωβρίου  του έτους 2018. 

Με την υπ. αρ. 5388 από 08/10/2018  αίτησή του, ο Ανάδοχος ζήτησε την 3η 

παράταση εκτέλεσης έργου έως και την 15/12/2018 

Με την υπ. αρ. 6586 από 05/12/2018  αίτησή του, ο Ανάδοχος ζήτησε την 

παράταση εκτέλεσης έργου έως και την 28/02/2019 

Το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου μας έχοντας υπόψη : 

• την παραπάνω αίτηση του Αναδόχου, 

• Λόγω ότι   νέες  εργασίες  που προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του 

έργου. 

• (Αδυναμία ρίψης θερμού ασφαλτομίγματος και αντικατάσταση του με 

ψυχρό.) 

•  τις καιρικές συνθήκες κωλύοντας την εκτέλεση εργασιών 

            • έγκριση ΑΠΕ - νέες εργασίες 

 

Εισηγείται ,  την έως και την 28/02/2019 παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

"Συντήρηση & αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης στη περιοχή Κάτω Καρυώτες" . 
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Στην συνέχεια τον λόγο ζήτησε και πήρε ο Ν. Γαλατούμος  ο οποίος αφού επεσήμανε 

τις ατέλειες του έργου αναρωτήθηκε γιατί χρειάζονται τόσες παρατάσεις σε ένα έργο 

που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί καθώς επίσης εάν οι όποιες ατέλειες έχουν 

αποτυπωθεί από τον Δήμο και έχουν δοθεί οι παρατηρήσεις στον εργολάβο. Το 

σημαντικότερο όμως είναι ότι δεν δόθηκαν εξηγήσεις ποιες εργασίες έγιναν πέραν 

των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου.  

 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έλαβε υπόψη 
τα προαναφερθέντα έγγραφα  και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,   
   
                                         Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
. 

 
Εγκρίνει την παράταση της παραπάνω σύμβασης μέχρι 28η Φεβρουαρίου του 
έτους 2019. 
  
 

   
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω: 

    Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου       Τα Μέλη            Ο Γραμματέας 

         Παπάς Παναγιώτης                 (Υπογραφές)                  Φωτεινού Φωτεινός 

     Ακριβές Απόσπασμα 
      Ο Δήμαρχος 
 
     Βίτσας Αθανάσιος 
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